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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 oktober 2003
Inleiding

Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de voortgang van het
project Kiezen op Afstand (KOA)". Over het project KOA wordt elke zes
maanden aan de Kamer gerapporteerd. De laatste schriftelijke rapportage
die de Tweede Kamer heeft ontvangen dateert van 25 maart 2003 (TK
2002-2003, 28 600 VIII, nr. 47). Bij de behandeling op 19 juni 2003 van het
wetsvoorstel Experimentenwet Kiezen op Afstand heb ik de Kamer
mondeling geinformeerd over de actuele stand van zaken. Bij die gelegen-
heid heb ik de Kamer toegezegd in de komende rapportage te zullen
ingaan op een eventueel experiment bij een herindelingsverkiezing, de
samenloop van het voorgenomen experiment met internet- en telefoons-
temmen met het referendum over de Europese Grondwet en de verkie-
zingen die tot en met 2008 in Nederland worden gehouden.

In deze brief wordt, omdat de Kamer recent nog mondeling geinformeerd
is over de voortgang van het project, gerapporteerd over de ontwikke-
lingen die zich sinds 19 juni 2003 hebben voorgedaan.

Experiment met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze
binnen de gemeente

Ter voorbereiding van het experiment met het stemmen in een willekeurig
stemlokaal heb ik op 16 juni jl. alle gemeenten gevraagd voor 1 augustus
2003 aan te geven of de gemeente wilde meedoen aan het experiment. In
reactie op mijn brief hebben 40 gemeenten zich voor het experiment
aangemeld.

Door middel van loting heb ik bepaald welke vier gemeenten kunnen gaan
experimenteren. Het zijn de volgende gemeenten geworden: Assen,
Heerlen, Deventer en Nieuwegein.
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1 Zie brief van de minister voor GSl en
minister voor BZK dd 21 juni 2002 (TK
2001-2002, 28 600 nr. 63) waarin de
uitkomsten van de heroverweging van het
project KOA zijn neergelegd.

2 Zie brief van de minister voor GSl en
minister voor BZK dd 21 juni 2002 (TK
2001-2002, 28 600 nr. 63) waarin de
uitkomsten van de heroverweging van het
project KOA zijn neergelegd.

3 Sdu levert nu aan een tiental gemeenten
stempc’s die eerst een scherm met aandui-
dingen (partijnamen) van alle kandidaten-
lijsten tonen, en na het aanklikken van een van
die aanduidingen alle kandidaten tonen van
die lijst (twee «full face»-schermen na elkaar).

Alle gemeenten zijn inmiddels over de uitkomst van de loting geinfor-
meerd. Op korte termijn zal met de gemeenten die gaan experimenteren
het overleg van start gaan om het experiment verder voor te bereiden.

De belangstelling voor deelname aan het experiment heeft mij aange-
naam verrast. Ik heb de gemeenten bedankt voor het enthousiasme om te
werken aan vernieuwingen van het stemproces.

De Kamer heeft in het overleg van 19 juni 2003 aangedrongen op een
vervolgexperiment met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze
bij een herindelingsverkiezing. Ik ben bereid dat te doen mits aan de
volgende drie voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moet uit de uitkom-
sten van het voorgenomen experiment in 4 gemeenten blijken dat een
vervolgexperiment meerwaarde heeft in het kader van het ontwikkelde
stappenplan®. Ten tweede moet in 2004 financiéle ruimte ontstaan voor
het vervolgexperiment, waarvan ik de kosten (afhankelijk van het aantal
betrokken gemeenten) raam op tussen de 0,1 en 0, 2 min Euro. Ten derde
moeten de gemeenten die betrokken zijn bij de herindelingsverkiezing
uiteraard bereid zijn om een experiment uit te voeren.

Ontwikkeling prototypes van stemapparaten die het stemmen in
een stemlokaal van eigen keuze buiten de eigen gemeente
mogelijk maken

In ca 490 gemeenten wordt elektronisch met stemapparaten gestemd. Om
in stappen? het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze mogelijk te
maken moet — apparaten hebben immers een relatief lange levensduur —
onderzocht worden of deze stemapparaten daarvoor geschikt te maken
zijn. Het gaat er daarbij vooral om dat de stemapparaten meerdere (in het
geval van gemeenteraadsverkiezingen wel ca 500) overzichten van kandi-
daten kunnen tonen.

In mijn rapportage van 25 maart 2003 heb ik gemeld dat de leveranciers
van de in Nederland gebruikte apparaten, in casu Nedap en Sdu, mogelijk-
heden zagen om de stemapparaten aan te passen en daarvan een proto-
type te bouwen. De afgelopen maanden is hierover met beide leveranciers
verder overleg over gevoerd. Het overleg was met name bedoeld om
afspraken te maken over de tijd die het zou nemen om de prototypes te
bouwen, over de kosten daarvan en over de wijze waarop de prototypes
getest zouden worden.

Met Sdu?® is overeenstemming bereikt op alle drie de punten. Leverancier
Nedap wil echter, in tegenstelling tot het eerder ingenomen standpunt,
geen prototype maken. Als reden daarvoor geeft Nedap aan te willen
vasthouden aan het «full-face» (in één stap keuze van kandidaat) karakter
van het stemapparaat dat Nedap op de Nederlandse markt verkoopt.

Het standpunt van Nedap is voor mij aanleiding geweest om (opnieuw)
stil te staan bij de vraag of, en zo ja, hoe verder gegaan kan worden met
het stappenplan dat in 2002 is opgesteld. Enerzijds is het zo dat vervan-
ging van alle bestaande stemapparaten (met name vanwege de kosten
daarvan) geen optie is, anderzijds ben ik van mening dat de ontwikke-
lingen op dit terrein niet afhankelijk mogen zijn van een leverancier. Daar-
naast wordt op dit moment in nogal wat landen de invoering van elektro-
nisch stemmen overwogen. Dat betekent dat de markt van stemapparaten
ook in beweging is.

Mijn conclusie is, gelet op het voorafgaande, dat het voor de toekomst

wel zinvol is om het onderzoek naar geschikte stemapparaten voor het
stemmen in een willekeurig stemlokaal voort te zetten. |k zal in dat kader
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T Op initiatief van het ministerie van BZK is op
25 augustus 2003 een bijeenkomst georgani-
seerd met beveiligingsdeskundigen. In het
verslag van de gebruikersproef is een samen-
vattend overzicht opgenomen van hetgeen in
deze bijeenkomst gewisseld is.

de komende maanden een marktconsultatie laten uitvoeren om na te gaan
of er (in het buitenland) leveranciers van stemapparaten zijn die (al dan
niet met aanpassingen) bruikbaar kunnen zijn indien wordt overgegaan
tot het stemmen in een willekeurig stemlokaal. Mocht dat het geval zijn,
dan zal aan alle betrokken partijen worden gevraagd prototypes te leveren
en mee te werken aan het testen daarvan.

Experiment met internet- en telefoonstemmen voor de kiezers in
het buitenland

Vanaf medio juni 2003 tot en met 31 augustus 2003 is de stemdienst, die
in opdracht van het ministerie van BZK wordt ontwikkeld voor het experi-
ment met internet- en telefoonstemmen, getest. In eerste instantie is
(gedurende ca 500 uur) de stemdienst in technische zin getest. Daarna,
vanaf 1 augustus 2003, is een gebruikersproef georganiseerd waarin een
verkiezing is gesimuleerd.

De stemming voor de gesimuleerde verkiezing heeft van 25 augustus 2003
tot en met 31 augustus 2003 plaatsgevonden. Bij deze brief treft u een
verslag aan van de gebruikersproef. Daarin wordt beschreven hoe de
gebruikersproef is opgezet en welke bevindingen, fouten en gebreken er
in de gebruikersproef zijn geconstateerd.

Eveneens is bijgevoegd een door het ministerie van BZK opgestelde
analyse van de risico’s die zich bij het experiment kunnen voordoen en de
maatregelen die daartegen genomen kunnen worden.

De leverancier van de stemdienst werkt nu aan de aanpassing van de
stemdienst. Daarna wordt de stemdienst opnieuw aan een reeks testen
onderworpen. Daarbij zal ik ook de suggesties en ideeén betrekken die
door verschillende deskundigen zijn gedaan’ ter verbetering van de bevei-
liging van de stemdienst. Het aanpassen van de stemdienst, inclusief het
testen daarvan, dient voor 30 november 2003 afgerond te zijn zodat ik een
besluit kan nemen over het accepteren van de stemdienst.

De gemeente Den Haag heeft op grond van de Kieswet specifieke verant-
woordelijkheden ten aanzien van de (Nederlandse) kiesgerechtigden die
hun werkelijke verblijfplaats buiten Nederland hebben. Alle vanuit het
buitenland uitgebrachte stemmen worden meegeteld in de kieskring Den
Haag. Ten aanzien van deze stemmen en de uitslag heeft de burgemeester
van Den Haag een verantwoordelijkheid als voorzitter van het hoofdstem-
bureau van de kieskring Den Haag. Een goede samenwerking en afstem-
ming met de gemeente Den Haag in de voorbereiding en uitvoering van
het experiment met internet- en telefoonstemmen is derhalve noodzake-
lijk.

Mijn voornemen is om in een protocol met de burgemeester van Den
Haag afspraken over de wederzijdse verantwoordelijkheden, de onder-
kende risico’s, de mijlpalen en de verdeling van kosten te maken. Ik
verwacht dit protocol binnen enkele weken met de burgemeester van Den
Haag te kunnen onderteken. Ambtelijk is ondertussen al het nodige in
gang gezet om de voorbereidingen voor het experiment te kunnen treffen.

Mogelijke samenloop experiment met internet- en
telefoonstemmen met een referendum over de Europese
grondwet

In het debat over het wetsvoorstel Experimentenwet Kiezen op Afstand
(op 19 juni 2003) heb ik aangegeven dat ik zou nagaan of het technisch
mogelijk is om, indien het experiment met internet- en telefoonstemmen
wordt gehouden, de kiezers in het buitenland ook per internet- en telefoon
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te laten stemmen voor het referendum over de Europese grondwet.
Tevens zou ik de financiéle consequenties daarvan in kaart brengen.

In technische zin is het mogelijk om te faciliteren dat de kiezers in het
buitenland voor het referendum over de Europese grondwet kunnen
stemmen per internet- en telefoon. De meest «veilige» manier om dat te
doen is door een tweede stemdienst te bouwen. In de tijd gezien zou de
bouw hiervan op zeer korte termijn moeten starten om er zeker van de zijn
dat ook deze stemdienst kan worden getest voordat de stemming begint.

Ik ben echter niet bereid daartoe opdracht te geven. De risico’s zijn naar
mijn mening daarvoor te groot. Prioriteit moet nu vooral worden gegeven
aan het aanpassen van de stemdienst, zodat de stemdienst geaccepteerd
kan worden en het experiment in 2004 door kan gaan. Een nieuw
ontwikkelingstraject om een tweede stemdienst te bouwen geeft naar
mijn mening te veel complicaties die het oorspronkelijke experiment
alleen maar in gevaar kunnen brengen.

Daarnaast leidt de verruiming van het experiment tot aanzienlijke extra
kosten (ca 0,6 a 0,7 mIn Euro). Noch in het KOA-budget, noch elders
binnen de begroting van het ministerie van BZK, is ruimte om deze kosten
te dekken.

Ontwikkelingen in het buitenland en verkiezingen tot 2008

Bij deze brief treft u een landenoverzicht aan van de ontwikkelingen in het
buitenland op het gebied van elektronisch stemmen (op afstand). Tevens
is bijgevoegd een overzicht van de verkiezingen die in Nederland worden
gehouden tot 2008. De Kamer heeft in het overleg van 19 juni 2003 om
een dergelijk overzicht gevraagd.

Samenvatting

De vier gemeenten die gaan experimenteren met het stemmen in een
stemlokaal van eigen keuze zijn bekend en zullen op korte termijn starten
met de voorbereiding van het experiment.

De stemdienst voor het stemmen per internet- en telefoon is nog niet
geaccepteerd. In de komende maanden worden nieuwe testen gehouden
met de stemdienst. De Kamer zal ik over de uitkomsten daarvan zo
spoedig mogelijk informeren.

Gelet op de extra risico’s die daaruit voortkomen, vind ik het niet wenselijk
om het experiment met internet- en telefoonstemmen uit te breiden met
het referendum voor de Europese Grondwet.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Th. C. De Graaf
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